

VALDERA

Il territorio e le infrastrutture



Il Ponte della Botte chiuso per lavori (foto d'archivio)

Ponte, slitta la riapertura «Significative criticità»

La Provincia annuncia che sono stati riscontrati nuovi problemi alla struttura»

CALCINAIA - VICOPISANO

Si allungano i tempi per la conclusione dell'intervento (prevista per il 15 gennaio) al Ponte della Botte che collega Fornacette con Vicopisano. E la notizia arrivata dalla provincia pro-

voca nuove polemiche. «Slitta la riapertura di alcune settimane che a questo punto non sono quantificabili, a causa di significative criticità riscontrate dalla ditta soltanto nella fase di esecuzione dei lavori dello svaro e del successivo varo delle travi della infrastruttura quando è stato visibile lo stato interno del ponte». Lo annuncia la Provincia che sta seguendo la totale riqualificazione del ponte. «Abbiamo un problema di rispetto delle tempistiche previste dalla ditta per le innumerevoli difficoltà che la ditta stessa sta riscontrando quotidianamente e questo ad oggi ci rende difficile poter dare una data certa di riapertura della infrastruttura - ha affermato il presidente Massimiliano Angori nel corso della riunione che si è tenuta ieri al Comune di Calcinaia alla presenza della stessa amministrazione di Calcinaia e di Vicopisano.

Erano presenti anche i sindaci Cristiano Alderigi e Matteo Ferrucci; per le associazioni di categoria: Assotir, Confcommercio, Confesercenti, e Cna. «In questi mesi, c'è da dire, che la ditta ha lavorato ininterrottamente sulla infrastruttura e questo si replicherà anche per le festività natalizie, quando gli operai interromperanno i turni lavorativi soltanto nelle giornate del 30, 31 e 1 gennaio. È ovvio che è prioritaria anche la sicurezza dei lavoratori, motivo per cui la struttura tecnica provinciale ha preferito

far lavorare con la collocazione di 3 by bridge piuttosto che con impalcato, e siamo consapevoli che il cantiere sia a pieno regime senza la possibilità di aggiungere altre risorse umane. Chiediamo a questo punto, tuttavia,, alla stessa ditta di darci almeno la garanzia di un cronoprogramma certo tra un mese, quando realizzeremo un nuovo incontro. Infatti, al netto di tutte le difficoltà inerenti un intervento importante e imponente come questo, non possiamo però a questo punto prescindere dall'aver tempi certi di riapertura per le comunità interessate e le attività commerciali, per cui stiamo seguendo la situazione dei ristori economici, per i quali la Regione Toscana ha dato una apertura in tal senso, e confidando anche in una risposta positiva da parte del Governo. Fisseremo un nuovo incontro intorno al 20 gennaio e a quel punto confidiamo di avere un cronoprogramma certo».

«Per il Comune di Calcinaia è essenziale ultimare l'intervento al Ponte - aggiunge il sindaco Alderigi - nei primi due-tre mesi del prossimo anno perché, lo ribadisco, abbiamo un ponte di proprietà, quello di via Giovanni XXIII su cui dobbiamo necessariamente intervenire. Per realizzare il 2° lotto dell'infrastruttura abbiamo ricevuto un finanziamento ministeriale che è stato abbinato al PNRR che ha quindi scadenza a marzo 2026».

Non sono mancate le proteste di Fdl, mentre Confcommercio chiede i ristori certi.



OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata di anni uno per i seguenti profili:

**RESPONSABILE SISTEMA QUALITÀ,
BILANCIO SOCIALE E DI SOSTENIBILITÀ**

**RESPONSABILE SETTORE
RESTAURO MATERICO**

ADDETTO INFORMATICO-GESTIONALE

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il **27 Gennaio 2025** (farà fede il timbro postale). Il bando integrale è pubblicato sul sito www.opapisa.it

Opera della Primaziale Pisana

Piazza Arcivescovado 1 - 56126 Pisa - tel. 050-835011/12

[Pontedera](#)

Rotatoria, rush finale del cantiere Traffico chiuso per due giorni

PONTERA

Procede il cantiere della nuova rotatoria del Romito di Pontedera (sulla Sp 11) e i lavori sono in dirittura d'arrivo. Da lunedì al via i lavori di bitumatura e saranno necessari due giorni di chiusura al traffico: martedì 17 e mercoledì 18 dicembre. «Sarà completato anche l'impianto di illuminazione, e, a seguire, la segnaletica orizzontale in modo da aprire al traffico, salvo imprevisti e eventi meteo avversi, la rotatoria prima delle festività natalizie, come da cronoprogramma. Ricordo che tratta di un im-

portante intervento a cura della Provincia di Pisa, che ha un costo complessivo pari a circa 300mila euro», afferma il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori.

«Queste lavorazioni a cura dell'ente provinciale, consentono di andare a correggere una diramazione pericolosa in quanto sono presenti numerosi punti di conflitto, e con queste lavorazioni, dunque, la Provincia di Pisa, come di consueto, si adopera per realizzare una viabilità sempre più sicura per le comunità e gli utenti della strada», afferma Graziano Pacini, consigliere provinciale con delega alla Viabilità della Valdera.