

Nuova scuola, il sindaco rassicura «Sarà pronta entro settembre»

Calcinaia Alderigi alle opposizioni: «Siamo sempre stati trasparenti»



Cristiano Alderigi
Sindaco di
Calcinaia

Calcinaia Fake news. Così il sindaco Cristiano Alderigi risponde all'opposizione sui ritardi nella realizzazione della scuola elementare.

«Adesso Calcinaia – dice il primo cittadino – dimostra palesemente di non conoscere, o forse non comprende proprio, il funzionamento dei progetti pubblici. Nel 2015 è stato approvato il progetto preliminare e da quel momento è iniziato l'iter per la ricerca dei finanziamenti. Nel 2017 sono stati aperti dei bandi pubblici ai quali abbiamo partecipato con il progetto definitivo nel

frattempo redatto e nel 2019, a seguito dell'assegnazione dei finanziamenti statali, è stato approvato il progetto esecutivo. Queste risorse che il Comune era riuscito a reperire sarebbero state sufficienti a realizzare compiutamente il nuovo plesso scolastico i cui lavori sono stati aggiudicati nel 2020 dopo ovviamente una gara con procedura aperta. L'operatore economico secondo classificato, subito dopo l'aggiudicazione, ha purtroppo presentato ricorso al Tar, ricorso che è stato poi respinto a giugno del 2021».

Dopo la firma del contratto sono iniziati i lavori, «ma come tutti coloro che hanno vissuto coscientemente questi anni sanno bene, gli effetti della pandemia da Covid 19, il superbonus del 110% e le criticità legate alla geopolitica internazionale hanno creato difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali da costruzione con relativo aumento dei prezzi che hanno causato sospensioni dei lavori e proroghe dei tempi contrattuali e quelle varianti che abbiamo sempre portato a conoscenza dell'opposizione nei vari con-

Il rendering della nuova scuola elementare di Calcinaia



sigli comunali. La realizzazione della nuova scuola è una priorità dell'Amministrazione e faremo il possibile, come abbiamo sempre fatto, affinché sia ultimata nei tempi stabiliti, ovvero entro la fine di settembre 2025. Abbiamo sol-

lecitato e continueremo a sollecitare le ditte appaltatrici utilizzando gli strumenti più adeguati per raggiungere questo obiettivo, ma vorrei che fosse chiaro che l'Amministrazione ha agito sempre nella massima trasparenza». ●



Calcinaia

Caso scuola «Puntiamo a settembre»

CALCINAIA

«La realizzazione della nuova scuola è una priorità dell'amministrazione e faremo il possibile, come abbiamo sempre fatto, affinché sia ultimata nei tempi stabiliti, ovvero entro la fine di settembre 2025». Così il sindaco Cristiano Alderigi replica alla lista Adesso Calcinaia: «una destra che continua a diffondere fake news». «Nel 2015 è stato approvato il progetto preliminare della nuova scuola, ovvero l'idea progettuale del nuovo edificio scolastico e da quel momento è iniziato l'iter per la ricerca dei finanziamenti – riepiloga il primo cittadino -. Nel 2017 sono stati aperti dei bandi pubblici ai quali abbiamo partecipato con il progetto definitivo nel frattempo redatto e nel 2019, a seguito dell'assegnazione dei finanziamenti statali, è stato approvato il progetto esecutivo. Queste risorse che il Comune di Calcinaia era riuscito a reperire sarebbero state sufficienti a realizzare compiutamente il nuovo plesso scolastico i cui lavori sono stati aggiudicati nel 2020 dopo ovviamente una gara con procedura aperta».

Cos'è successo? «L'operatore economico secondo classificato, subito dopo l'aggiudicazione, ha presentato ricorso al Tar, ricorso che è stato poi respinto a giugno del 2021 – spiega il sindaco -. Dopo la firma del contratto sono iniziati i lavori, ma come tutti sanno bene, gli effetti della pandemia da Covid 19, il superbonus del 110% e le criticità legate alla geopolitica internazionale hanno creato difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali da costruzione con relativo aumento dei prezzi». «Abbiamo sollecitato e continueremo a sollecitare – conclude – le ditte appaltatrici utilizzando gli strumenti più adeguati per raggiungere questo obiettivo».

C. B.